
Programme de Formation

SUIVI FINANCIER DES TRAVAUX

Organisation

Début : **Fin :** **Durée :** 14 heures

Mode d'organisation : Présentiel

Contenu pédagogique



Description

Évaluer et analyser la situation financière d'un projet de construction dans le neuf ou dans l'existant. Suivre et tenir la situation financière des marchés de travaux, savoir anticiper et gérer les écarts pour maintenir l'équilibre financier du chantier.

- Estimation des coûts de construction et chiffrage.
- Planification et préparation des dossiers marchés des entreprises.
- Le suivi et le contrôle budgétaire par poste.
- Le coût de revient du chantier.
- Situation de travaux.
- Le compte prorata.
- Le paiement mensuel, l'état d'acompte, le solde des marchés de travaux.
- Les avenants.
- Gestion des surcoûts.
- Décompte général définitif.
- Traitement des réclamations financières des entreprises.

Études de cas et exercices.



Modalités pédagogiques

ateliers pratiques et exercices de mise en application



Informations sur l'admission

Informations sur la formation en présentielle

- **Lieu :** les stagiaires suivront la formation dans nos locaux (2 avenue Leonard de Vinci, 63000 Clermont- Ferrand
- **Horaires :** 9h -12 h 30// 13h 30- 17 h avec pauses.
- **Interactivité :** échanges directs avec le formateur, travaux pratiques, questions-réponses.
- **Supports :** documents papier ou numériques remis aux participants.
- **Matériel :** chaque stagiaire dispose d'un poste informatique.



Informations sur l'accessibilité

Etablissement ERP

Atlas Formation – 2 Avenue Léonard de Vinci, LA PARDIEU, 63000 Clermont-Ferrand – 04 73 90 78 41 – direction@atlasformation.fr – www.atlasformation.fr

SIRET : 44499985800046 – RCS Clermont Ferrand – Code APE 8559A

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 83 63 03605 63 auprès du préfet de puy de dome



Accessibilité aux personnes en situation de Handicap